

Утверждаю
начальник отдела образования
администрации Почепского района
приказ № 17-о от 20.01.2023 г.
Е. В. Воробьев



Дорожная карта реализации мероприятий программы
«Модернизация школьных систем образования» в 2023 году
по объекту МАОУ «СОШ №1» г. Почеп

№ п/п	Наименование этапа	Сроки	Ответственный
1.	Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся МАОУ «СОШ №1» г. Почеп	До 23.01.2023	Цыганок С.И., директор СОШ №1
2.	Создание штаба родительского контроля.	30.01..2023	Цыганок С.И., директор СОШ №1
3.	Запуск конкурсных процедур, направленных на заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий в 2023 году. Размещение извещения.	08.02.2023	Цыганок С.И., Елькина Н.С.
4.	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания, предусмотренных Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022г. № 804	01.04.2023	Цыганок С.И., Белоножко В.Н.
5.	Объявление закупок товаров, работ и услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 г. № 804. Размещение извещений.	20.04..2023	Цыганок С.И., Чебанова Г.В., Веркеева Г.Н.

6.	Проведение анализа потребности обеспечения требований к антитеррористической защищенности МАОУ « СОШ №1», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006	27.01.2023	Цыганок С.И.
7.	Проведение анализа потребности обновления 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	15.04.2023	Чебанова Г.В., Ильющенко Т.Н.
8.	Полное окончание конкурсных (конкурентных) процедур, заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий в 2023 году	20.03.2023	Цыганок С.И., Елькина Н.С.
9.	Начало выполнения работ по капитальному ремонту зданий	15.04.2023	Цыганок С.И., Потоцкая О.Ю.
10.	Завершение выполнения работ по капитальному ремонту зданий	28.08.2023	Цыганок С.И., Потоцкая О.Ю.
11.	Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в МАОУ « СОШ №1»	20.04.2023	Чебанова Г.В
12.	Завершение выполнения работ по капитальному ремонту зданий и предоставление документов, подтверждающих фактическое завершение работ по капитальному ремонту - справка формы КС-11	01.09.2023	Цыганок С.И., Потоцкая О.Ю.
13.	Завершение оснащения объектов капитального ремонта.	28.08.2023	Цыганок С.И., Веркеева Г.Н.